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1 Паспорт фонда оценочных средств

№ Наименование
разделов
дисциплины

Содержание
(темы)
раздела

Код
компетенции

Знания, умения,
навыки,
необходимые для
формирования
соответствующей
компетенции

Форма текущего
контроля знаний,
умений, навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции



1 Введение Ц е л и  и  з а д а ч и
дисциплины.  Порядок
обучения.
Определение  понятий:
П р о е к т ,  п р о д у к т ,
программа,  портфель,
проектный  офис.

ОК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-9

З н а т ь :  -  п р и н ц и п ы
организации  взаимодействия
разработчика  и  заказчика;  -
современные математические
методы,  применяемые  в
и н ж е н е р н о й  и
исследовательской - практике;
-  принципы  формирования
сетевых  графиков,  диаграмм
Г а н т а ,  г р а ф и к о в
загруженности  -  ресурсов;  -
что такое проект,  программа
и  портфель  проектов;  какие
общепринятые  стандарты  -
управления  проектами
существуют; что представляет
из  себя  жизненный  цикл
проекта и каждый - его этап;
У м е т ь :  -  н а  о с н о в а н и и
о п е р а т и в н ы х  д а н н ы х
выполнения  проекта  выбрать
решения  по  корректировке  -
процесса  его  выполнения;  -
применять  математические
методы  и  программные
средства  при  моделировании
процессов - и систем; - в среде
ведения  проекта  отобразить
требуемые  показатели
качества  и  надёжности;  -
сформулировать  и  защитить
идею,  обоснование  проекта;
оценить  проект  на  любой
с т а д и и ;  -  в е с т и
сопровождение  проекта  в
течение  всего  жизненного
цикла;  анализировать  и
контролировать  -  риски
проекта; вести коммуникации
в  проекте;  использовать
с о о т в е т с т в у ю щ е е
программное-  обеспечение;
ставить задачи исполнителям
в команде проекта; Владеть: -
готовностью  к  кооперации  с
к о л л е г а м и ,  р а б о т е  в
к о л л е к т и в е ,  з н а н и е
п р и н ц и п о в  и  м е т о д ы
организации  и  управления
малыми  коллективами.  -
способностью  проводить
моделирование  процессов  и
с и с т е м .  -  н а в ы к а м и
разработки сетевых графиков
проектов,  диаграмм  Ганта,
других средств - отображения
проектов. - навыками анализа
п р е д м е т н о й  о б л а с т и  и
целеполагания,  навыками
управления  проектами  -  в
методологии  стандарта
компании  «GoodL ine» ,
и н с т р у м е н т а м и
сопровождения проекта.

Опрос

2 К о н т е к с т
у п р а в л е н и я
проектами

Команда  проекта.  Роли
в  команде.  Стандарты
управления проектами.

3 О с н о в ы
п р о е к т н о й
м е т о д о л о г и и
GoodLine

О б о с н о в а н и е      и
применение стандарта.
Жизненный      цикл
проекта.
Инструментарий     –
п р о г р а м м н а я
и н ф о р м а ц и о н н а я
среда     проектной
д о к у м е н т а ц и и     –
Conf luence.      Идея
п р о е к т а             –
формулировка.
Требования к идее.

4 Ж и з н е н н ы й
цикл  проекта.
Инициация.

Этапы  обоснования  и
планирования  проекта.
Д е к о м п о з и ц и я     и
и е р а р х и ч е с к а я
структура работ.

5 Ж и з н е н н ы й
цикл  проекта.
Реализация.

Управление  рисками  в
проектах.
К а ч е с т в е н н ы е     и
количественные  риски.
Р е е с т р  р и с к о в .
У п р а в л е н и е
к о м м у н и к а ц и я м и .
П л а н и р о в а н и е
коммуникаций.  Базовые
т р е б о в а н и я  к
к о м м у н и к а ц и я м .
Управление  качеством.
Критерии  качества.
Управление стоимостью.
Управление  сроками.
У п р а в л е н и е
з а и н т е р е с о в а н н ы м и
сторонами.    Реестр
з а и н т е р е с о в а н н ы х
сторон.  Управление
изменениями.

6 Ж и з н е н н ы й
цикл  проекта.
Завершение.

Закрытие  проекта.
Внешнее  и  внутреннее
закрытие.  Управление
накопленным  опытом.

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы



2.1.Оценочные средства при текущем контроле

В результате выполнения лабораторной работы и самостоятельной работы студент предоставляет отчет
в электронном виде.
В рамках дисциплины используется оперативный контроль основных понятий – проводится с помощью
опроса.
 
Примеры вопросов:

Определение проекта, портфеля проектов, программы проектов1.
Организационные структуры компаний2.
Внутренний и внешний контекст компаний3.
Основные стандарты управления проектами, их сходства и отличия4.
Цель управления заинтересованными сторонами5.

Шкала и критерии оценивания:
Оценка Критерий оценивания
менее  50
баллов

Не  способен  излагать  материал  последовательно,  допускает  существенные  ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания на лабораторных занятиях.

5 0 - 7 0
баллов

Способен  применить  знания  только  основного  материала,  допускает  неточности,
недостаточно  правильные  формулировки.  Допускает  нарушения  логической
последовательности  в  изложении  программного  материала.  Имеются  затруднения  с
выводами.  Способен  к  решению  конкретных  практических  задач  из  числа
предусмотренных  рабочей  программой.

7 1 - 9 0
баллов

Способен логично мыслить, системно выстраивает изложение материала, излагает его, не
допуская  существенных  неточностей.  Способен  эффективно  применять  теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками
и приемами их выполнения. Допускает единичные ошибки в решении проблем.

более  91
балл

Свободно и уверенно оперирует предоставленной информацией, отлично владеет навыками
анализа  и  синтеза  информации,  знает  все  основные  методы  решения  проблем,
предусмотренные учебной программой, знает типичные ошибки и возможные сложности
при  решении  той  или  иной  проблемы  и  способен  выбрать  и  эффективно  применить
адекватный метод решения конкретной проблемы. Способен легко ориентироваться при
видоизменении  заданий,  использует  в  ответе  материал  дополнительной  литературы,
правильно  обосновывает  принятое  решение,  владеет  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических задач.

 
 

2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации

Зачетное задание – защита проекта.
Тематика вопросов на защите проекта (зачете):

Смысл иерархической структуры работ1.
Что такое критический путь2.
Что показывает сетевой график3.
Отличия проекта и процесса, как они связаны друг с другом4.
Ответственность и полномочия руководителя проектов5.

Критерии оценивания:
 - количество баллов (0-100) соответствует проценту вопросов, на которые были получены верные
ответы
Количествоо баллов 0-75  76-100
Шкала оценивания Не зачтено   Зачтено

 5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций

При проведении текущего контроля обучающиеся представляют отчет по лабораторной работе
преподавателю. Преподаватель анализирует результаты выполнения работы, после чего определяет
итоговое решение (зачтено или нет). До зачета допускаются студенты, выполнившие все практические



задания.
Зачетное задание – защита проекта. Защита одного проекта может выполняться несколькими
студентами (группа на 1 проект – не больше 4 студентов). При этом каждый студент должен защитить
лично ка минимум один из следующих этапов жизненного цикла проекта: идея, обоснование,
завершение. Итоговую защиту проекта осуществляет экспертная комиссия кафедры, в которую входят
представители кафедры, университета, организации, представляющей кафедру. До защиты проекта
допускаются студенты, выполнившие все практические задания и сдавшие все тесты дисциплины.


