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№ Н а и м е н о в а н и е
разделов
дисциплины

Содержание
раздела
(темы)

Код
компетенции

Знания,  умения,
навыки,
необходимые  для
ф о р м и р о в а н и я
соответствующей
компетенции

Ф о р м а
т е к у щ е г о
контроля

1 Международные  и
н а ц и о н а л ь н ы е
т р е б о в а н и я  к
к о м п е т е н т н о с т и
специалистов  по
у п р а в л е н и ю
проектами.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е
стандарты  управления
проектами.  Стандарт
управления  проектами
IPMA/  СОВНЕТ.   Общая
компетентность. Системная
м о д е л ь  у п р а в л е н и я
проектами.

УК-2 УК-2.4
УК-2.5
УК-2.6

Отчет  по  ПР
№ 1;
Тестирование

2 Объекты и субъекты
у п р а в л е н и я .
Контекстуальная
м о д е л ь  и
п о в е д е н ч е с к а я
компетентность.

Объекты  управления
п р о е к т а м и  и
к о н т е к с т у а л ь н а я
компетентность.  Субъекты
управления  проектами  и
п о в е д е н ч е с к а я
компетентность

Отчет  по  ПР
№ 2;
Тестирование

3 Стадии  процесса
у п р а в л е н и я
п р о е к т о м .
У п р а в л е н и е
п р о е к т а м и  п о
р а з л и ч н ы м
параметрам.

Инициация,  планирование,
организация выполнения и
контроль проекта. Анализ и
регулирование  выполнения
проекта, закрытие проекта.
Управление  предметной
о б л а с т ь ю  п р о е к т а ,
управление  проектом  по
временным  параметрам,
управление  стоимостью  и
финансированием  проекта,
управление  качеством  в
проекте ,  управление
р и с к а м и  в  п р о е к т е ,
управление  человеческими
ресурсами  в  проекте,
у п р а в л е н и е
коммуникациями в проекте,
управление  закупками  и
контрактами  в  проекте,
управление изменениями в
проекте.

Отчет  по  ПР
№ 3;
Тестирование

 
5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1. Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль будет заключаться в предоставлении отчетов по практической работе и

прохождении тестирования.
Отчет по практической работе №1 заключается в подготовке эссе на одну из тем.
Варианты эссе:

Как можно применять проектное управление в повседневной жизни каждого из нас? Опишите какой1.
проект вы планируете реализовать в ближайшем будущем?
Как проектная деятельность организации связана с реализацией стратегии ее развития? В чем2.
важность наличия стратегических целей?
Управление проектом — наука или искусство? Менеджмент, как отражение четырех типов3.
профессиональных действий: управление как воздействие, реагирование, согласование, наблюдение.
Управление: принцип комбинаторики.
Какие варианты разрешения конфликта интересов участников проекта и возможности реализация4.
этих вариантов на практике при управлении проектами?
Опишите ключевые тенденции в современном бизнесе и обществе, которые, прежде всего,5.



обусловили важность осуществления проектной деятельности;
Назовите сферы деятельности, где можно выделить большое число проектно-ориентированных6.
организаций. Приведите примеры таких организаций (компаний, предприятий).

 
Отчет по практической работе № 2 заключается в разработке концепции проекта.
Цель задания: ознакомление студентов с понятиями «стадии процесса управления проектом»,

«концепция проекта», а также получение практических навыков по формулированию миссии и целей
проекта и представлению его концепции.

Выберите направление проекта.1.
В соответствии с выбранным вариантом сформулируйте миссию и цели проекта, постройте дерево2.
целей. Для реализации поставленных целей, сформулируйте задачи проекта и проведите
декомпозицию работ.
Оформите презентацию проекта в формате PowerPoint.3.

 
Отчет по практической работе № 3 заключается в построении сетевого графика.
1) Постройте сетевой график согласно работам, предусмотренным в рассматриваемом Вами

проекте, предварительно построив карточку-определитель. Рассчитайте его параметры (ранние и
поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени работ и событий, длительность
критического пути). По возможности, постройте диаграмму Ганта.

2) По результатам проделанной работы оформите отчет, содержащий следующие элементы:
•   тема и цель работы;
•   решение задач;
•   построенные сетевые графы;
•   диаграмма Ганта;
•   вывод.
 
Критерии оценки отчетов по ПР:
80…100 баллов – при ответе с удовлетворением требований: 1) достижения цели, 2) отсутствие

серьезных ошибок, 3) полноты изложения;
39…79 баллов – при ответе, не удовлетворяющего одному из 1), 2), 3) требований;
0…39 баллов – при ответе, не удовлетворяющего двум из 1), 2), 3) требований.

 
 Тестирование заключается в ответе обучающихся на банк тестовых вопросов. При проведении

текущего контроля обучающемуся будет задано 20 вопросов. За каждый правильно данный ответ на
вопрос обучающийся получает 5 баллов. Максимальное количество баллов – 100.

 
Пример тестовых заданий:
Тестовое задание 1 (выбрать один правильный вариант ответа)

Определяя понятие «проект», в качестве его ключевых характеристик (признаков) необходимо1.
указать:

A.наличие изменений;
B.большое число участников;
C.новизну (уникальность);
D.все вышеперечисленное;
E.A и  B;
F.A и  C;
G.B и  C;
Н.ни один из вариантов.
Тестовое задание 2 (выбрать один правильный вариант ответа)

Жизненный цикл системы (технологии) контролируется:1.

A.владельцем продукта;
B.владельцем процесса;
C.менеджером по качеству.
D.системным инженером;
E.главным технологом;
 



Тестовое задание 3 (выбрать один правильный вариант ответа)

 Проекты создания систем, продуктов или технологий для коммерческих целей являются важными1.
элементами бизнес-стратегии организации. Что является основными критериями оценки таких
проектов?

A.Привлекательность для рынка;
B.Прибыль, ожидаемая от реализации;
C.Четкое соблюдение сроков реализации;
D.Все вышеперечисленное
E.A B;
F.A C;
G.B C;
Н.ни один из вариантов.
Итоговый балл рассчитывается как среднеарифметическое значение из двух критериев оценки.
Шкала оценивания:

Количество баллов 0…59 60…74 75…84 85…100
Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения
сформированности компетенций являются сводный отчет по практическим работам, и ответ на 20
тестовых заданий. Тестирование может проводиться как в письменном, так и в электронном виде. Банк
вопросов на тестирование находится на ЭИОС КузГТУ.

Примерные вопросы итогового тестирования:
1. Успех проекта означает, прежде всего:

соблюдение сроков реализации проекта;1.
соответствие финансовым ограничениям;2.
своевременность реагирования на риски;3.
эффективность коммуникаций;4.
достижение ожидаемого результата;5.
Ни один из вариантов.6.

Самоконтроль – это умение:1.

разрядить напряженную ситуацию, возникшую в команде проекта;1.
создать атмосферу, в которой все участники команды могут свободно выражать свое мнение;2.
достичь консенсуса в спорной ситуации;3.
регулировать свое поведение в стрессовой ситуации;4.
Ни один из вариантов.5.

В сводном отчете должны содержаться расчеты и обоснования практических работ по всем
разделам дисциплины.

Критерии оценивания выполнения заданий итогового тестирования:
Обучающемуся будет задано 20 вопросов. За каждый правильно данный ответ на вопрос

обучающийся получает 5 баллов. Максимальное количество баллов – 100.
Шкала оценивания:

Количество баллов 0…59 60…74 75…84 85…100
Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций

При проведении текущего контроля по всем разделам дисциплины, обучающиеся должны
предоставить полностью выполненный и оформленный отчет по практической работе, пройти
тестирование. Преподаватель анализирует содержащиеся в отчете элементы на их соответствие
заданию, правильность решений и качество оформления отчета. При наличии замечаний отчет
отправляется обратно обучающемуся на доработку с указанием перечня выявленных отклонений.
После их устранения отчет повторно предоставляется преподавателю на проверку. У обучающегося
также есть возможность прикрепить задания в курсе «Основы управления проектами» в электронной
информационно-образовательной среде КузГТУ, где он проходит тестирование по каждому разделу. В
случае неудовлетворительного результата прохождения тестирования, обучающемуся предоставляется



повторная попытка.
При проведении промежуточной аттестации обучающиеся предоставляют сводный отчет по

практическим работам, преподаватель анализирует содержание отчета, задает обучающемуся вопросы
по материалу предоставленному в отчете, и просит обосновать принятые решения. Если обучающийся
владеет материалом, предоставленном в сводном отчете, и может обосновать все принятые решения, то
проходит итоговое тестирование. В случае неудовлетворительного результата прохождения итогового
тестирования, обучающемуся предоставляется повторная попытка. По результатам дачи ответов и
пояснения принятых решений в сводном отчете, а также ответов на тестирование преподаватель
оценивает сформированность компетенций.


